

ПРИКАЗ

№145-од

от 17 мая 2024 года

«Об организации деятельности городской проектной площадки»

В соответствии с приказом Департамента образования Администрации городского округа Самара от 17.05.2024 № 568-од «О присвоении образовательным организациям г.о. Самара статуса «городская проектная площадка» в 2024-2025 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу городской проектной площадке В МБОУ Школа № 3 г.о. Самара по теме «Музейный клуб «Диалог поколений» как форма взаимодействия с родителями» (далее – проектная площадка) в 2024 -2025 учебном году.
2. Назначить руководителем проектной площадки заместителя руководителя Пак В.В.
3. Утвердить план работы городской проектной площадки «Музейный клуб «Диалог поколений» как форма взаимодействия с родителями». Приложение
4. Утвердить состав проектной группы:

№	ФИО	Должность	Участие в работе проектной площадки
1.	Пак В.В.	Заместитель директора по воспитательной работе	Руководитель проектной группы
2.	Карачева Т.Б.	Учитель математики	Член проектной группы
3.	Шацкая Н.В.	Педагог-организатор	Член проектной группы
4.	Волкова Е.Н.	Педагог-организатор	Член проектной группы
5.	Лосева Е.А.	Учитель музыки	Член проектной группы

Директор

С приказом ознакомлена:



Туманова

М.А. Туманова

» 17 мая 2024г.

Пак / В.В. Пак

Исполнитель Пак В.В.
тел. 953-36-37

План работы городской проектной площадки «Музейный клуб «Диалог поколений» как форма взаимодействия с родителями».

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ожидаемые итоги
I	Проектировочный этап	Сентябрь 2024	
1.1.	Составление «карты» театрализованных экскурсий в пространстве школьного музейного комплекса	Сентябрь 2024	Определены виды театрализованных экскурсий по каждому отделу музейного комплекса
1.2.	Разработка тематики и календарного плана разработки и апробации театрализованных экскурсий	Сентябрь 2024	План разработки и апробации экскурсий
1.3.	Распределение технических заданий по разработке театрализованных экскурсий по параллелям 5-11 классов	Сентябрь 2024	Технические задания по разработке театрализованных экскурсий
II	Исполнительский этап	Октябрь 2024 – апрель 2025	
2.1.	Организация поисково-исследовательской деятельности обучающихся в рамках технического задания.	Октябрь-март 2024	Собран материал для разработки сценариев театрализованных экскурсий
2.2.	Разработка структуры театрализованных экскурсий различных видов и методических рекомендаций по их разработке.	Октябрь-ноябрь 2024	Разработаны методические рекомендации по разработке и организации театрализованных экскурсий различных видов
2.3.	Определение содержания театрализованных экскурсий.	Октябрь 2024 – апрель 2025	Определено содержание театрализованных экскурсий
2.3.	Разработка сценариев театрализованных экскурсий.	Октябрь 2024 – апрель 2025	Разработаны сценарии театрализованных экскурсий
2.4.	Постановка и репетиции театрализованных экскурсий	Октябрь 2024 – апрель 2025	Подготовлены театрализованные экскурсии

2.5.	Апробация театрализованных экскурсий в музейном комплексе	Декабрь 2024 – май 2025	Проведены театрализованные экскурсии для обучающихся школы и родителей
2.6.	Разработать положение о внутришкольном конкурсе театрализованных экскурсий	Декабрь 2024	Положение о конкурсе
2.7.	Провести внутришкольный конкурс театрализованных экскурсий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.	Апрель 2025	Протоколы жюри конкурса, сценарии экскурсий, посвященных юбилею Победы
III	Заключительный этап	Май 2025	
3.1.	Подготовка отчета о результатах реализации проекта.	Декабрь 2024, май 2025	Отчет о результатах реализации проекта
3.2.	Подготовка к публикации сборника сценариев театрализованных экскурсий с методическими рекомендациями по их разработке и проведению.	Май 2025	Оригинал-макет сборника сценариев театрализованных экскурсий
3.3.	Публикация научно-методических статей о результатах проекта.	Январь-май 2025	Статьи о ходе и результатах реализации проекта